



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Τίτλος Έργου:	Εφαρμογές σύγχρονων Τεχνολογιών Κινητών Συσκευών για την υποστήριξη του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή και την Ιχνηλασιμότητα αγροτικών προϊόντων New services and mobile technologies for supporting an Integrated Management System in agricultural production and Traceability of agricultural products
Ακρωνύμιο:	AGROTRACE
ΕΣΠΑ 2007-2013 Δράση:	«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»
Κωδικός Έργου :	11ΣΥΝ-3-2032
Φορέας στην Σύμπραξη:	Συντονιστής
Επωνυμία του Κύριου Φορέα:	Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Παραδοτέο	Π0.1
Τίτλος Παραδοτέου	Εσωτερική Αναφορά Διαχείρισης Έργου – Νο2

<http://www.agrotrace.gr>

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	3
Συναντήσεις.....	3
Σημαντικές Ενέργειες	4
Χρονοδιάγραμμα	4
Πορεία Παραδοτέων.....	5
Ανθρώπινοι Πόροι.....	5
Αποκλίσεις.....	5

Εισαγωγή

Το παρόν παραδοτέο συνοψίζει τις ενέργειες έως τις 31/3/2014.

Συναντήσεις

Πραγματοποιήθηκαν δύο σχετικές συναντήσεις:

1. Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 13:15 στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα.

Το πρόγραμμα της συνάντησης έχει ως εξής:

13.15 – 14.00: Εισαγωγή από Δρ. Λίτσα Λιόπα – Τσακαλίδη, Επίκουρος καθηγήτρια, Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου.

14.00 – 14.30: Σύντομη παρουσίαση της μέχρι τώρα πορείας του έργου από τους αρμόδιους εταίρους Κωνσταντίνο Μπλιάτσιο και Νίκο Ζαχαρούλη.

14.30 – 15.00: Παρουσίαση Έργου, Δρ. Λίτσα Λιόπα-Τσακαλίδη, Δρ. Δημήτριο Τσώλη Δρ. Παντελή Μπαρούχα, Δρ. Νίκο Μαλάμο και Θανάση Κουλόπουλο.

15.00 – 16.00: Στρογγυλή τράπεζα, συζήτηση, επόμενα βήματα, εξέλιξη των εργασιών, προθεσμίες για την υλοποίηση των πακέτων εργασιών από τους εταίρους, δημιουργία ομάδων εργασίας ανά εργασία.

2. AGROTRACE – 11ΣΥΝ_3_2032 - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τέταρτη 22 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 13:15.πμ, ΚΕΚ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Σωκράτους 111, Λάρισα

Πρόγραμμα Συνάντησης:

13.15 – 14.00: Εισαγωγή από Κωνσταντίνο Μπλιάτσιο, Πρόεδρο Γεωργικού – Τεχνολογικού Κέντρου Έρευνας Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης – ΚΕΚ Γεωργικής Ανάπτυξης

14.00 – 14.30: Σύντομη παρουσίαση της μέχρι τώρα πορείας του έργου από τον Νικόλαο Μπρέτα, Γενικό Διευθυντή της Βιομηχανίας Τροφίμων BRETAS ΕΠΕ - BRETAS

14.30 – 15.00: Σύντομη παρουσίαση της μέχρι τώρα πορείας του έργου από τον Αντώνιο Ρεντζιά πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νίκαιας Παραγωγής Σίτου και Υποπροϊόντων.

15.00 – 16.30: Παρουσίαση Έργου, Δρ. Λίτσα Λιόπα-Τσακαλίδη, Δρ. Δημήτριο Τσώλη Δρ Παντελή Μπαρούχα, Δρ. Νίκο Μαλάμο και Θανάση Κουλόπουλο.

16.30 – 18.00: Στρογγυλή τράπεζα, συζήτηση, επόμενα βήματα, εξέλιξη των εργασιών προθεσμίες για την υλοποίηση των πακέτων εργασιών από τους εταίρους, δημιουργία ομάδων εργασίας ανά εργασία.

Συμμετέχοντες:

- 1) Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος,
- 2) BRETAS ΕΠΕ,
- 3) Αγροτικός Συνεταιρισμός Νίκαιας, και
- 4) Γεωργικό Τεχνολογικό Κέντρο Έρευνας Επαγγελματικής Κατάρτισης και
- 5) Επιμόρφωσης ΚΕΚ Γεωργικής Ανάπτυξης,

Σημαντικές Ενέργειες

Οι σημαντικές ενέργειες που υλοποιήθηκαν είναι:

1. Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου και του Παραρτήματος έργου ως προς την ίδια συμμετοχή.
2. Καθορισμός των άμεσων επόμενων ενεργειών και ανάθεση στους φορείς του έργου. Συγκεκριμένα:
 - Οριστικοποίηση του προτύπου AGRO 2-3 και αξιοποίησή του για την ανάπτυξη των επιμέρους συστημάτων:
 - i. Βήμα προς Βήμα οδηγός για την αγροτική παραγωγή.
3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη της βασικής αρχιτεκτονικής του πληροφοριακού συστήματος του έργου.
4. Συγγραφή των τευχών διαγωνισμού εξοπλισμού και των προκηρύξεων των θέσεων για την πρόσληψη προσωπικού για το έργο.
5. Ολοκλήρωση και υποβολή αιτήματος για παράταση του έργου. Συγκεκριμένα η παράταση αφορά τις παρακάτω ενέργειες:
 - Α/Α: 3, Υλοποίηση, Ολοκλήρωση και Αξιολόγηση Συστήματος: Νέα προτεινόμενη ημερομηνία παράδοσης - 30/6/2015
 - Α/Α: 4, Προβολή, Διάχυση και Εκπαίδευση: Νέα προτεινόμενη ημερομηνία παράδοσης – 30/06/2015

Χρονοδιάγραμμα

Το χρονοδιάγραμμα του έργου παρουσιάζεται παρακάτω:

Έχει γίνει αίτηση για παράταση του χρονοδιαγράμματος ως προς τις Ενέργειες 3 και 4.

		Start Date:		End Date:		Month																								Start Date (Month)	End Date (Month)
WP Title:	List of deliverables:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
1	Ε.Ε.0 Διαχείριση Προγράμματος	P0.1. 4 εσωτερικές αναφορές διαχείρισης έργου																								1	24				
2	Ε.Ε.1 Απαιτήσεις, Προδιαγραφές Τεχνικές και Ποιότητας	P1.1. Αναφορά: Απαιτήσεις, Προδιαγραφές Τεχνικές και Ποιότητας																								1	4				
3	Ε.Ε.2 Σχεδιασμός Συστήματος	P2.1. Αναφορά: Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική Συστήματος																								3	6				
4	Ε.Ε.3 Υλοποίηση, Ολοκλήρωση και Αξιολόγηση Συστήματος	P3.1. Υλοποιημένο Κινητό Πληροφοριακό Σύστημα P3.2. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υλοποιημένη για προϊόντα P433. Βήμα προς βήμα Οδηγός για Παραγωγούς																								7	11				
5	Ε.Ε.4 Προβολή, Διάχυση και Εκπαίδευση	P4.1. Αναφορά: ημερίδες και εκπαιδευτικά σεμινάρια																								19	24				

Πορεία Παραδοτέων

Παραδοτέα Π3.1 και Π3.2: Υλοποίηση, Ολοκλήρωση και Αξιολόγηση Συστήματος:

1. Σχεδιασμός και υλοποίηση της βασικής αρχιτεκτονικής του πληροφοριακού συστήματος του έργου.

Ανθρώπινοι Πόροι

Η προκήρυξη για τις θέσεις προσωπικού και τα κείμενα για το διαγωνισμό εξοπλισμού έχουν ολοκληρωθεί. Αναμένεται άμεσα η δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων προκηρύξεων.

Αποκλίσεις

Απαιτείται παράταση του έργου και συγκεκριμένα για τις παρακάτω ενέργειες:

- Α/Α: 3, Υλοποίηση, Ολοκλήρωση και Αξιολόγηση Συστήματος: Νέα προτεινόμενη ημερομηνία παράδοσης - 30/6/2015
- Α/Α: 4, Προβολή, Διάχυση και Εκπαίδευση: Νέα προτεινόμενη ημερομηνία παράδοσης - 30/06/2015